

SECRETARIA	FASE DEL PROYECTO							FASE ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO							
	PROYECTOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION	ALCANCE - BENEFICIARIOS	INVERSION	%CUMPLIMIENTO PROYECTO	ACCIONES	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACION (DIAS)	ESTADO	OBSERVACIONES	%CUMPLIMIENTO
TURISMO	Vincular 120 prestadores en procesos de formación en gestión del desarrollo turístico, servicio al cliente, emprendimiento, mercadeo, calidad, innovación y/o sostenibilidad.	1/07/2020	31/08/2020	DIAGNÓSTICO / OFERTAS: Convocar a los prestadores para el proceso de formación en servicio al cliente, emprendimiento, sostenibilidad (herramientas de participación ciudadana, gestión y educación ambiental, cultura turística)	120 prestadores de servicios turísticos formados en servicio al cliente, emprendimiento, sostenibilidad (herramientas de participación ciudadana, gestión y educación ambiental, cultura turística)	\$ 120.000.000		TAREA 1: CONVOCATORIA Y CONTRATACIÓN GRUPO 1	Número de prestadores matriculados.	1/07/2020	31/08/2020	61	No se ha iniciado		
								TAREA 2: FORMACIÓN GRUPO 1				121	No se ha iniciado		
TURISMO	Elaborar un Plan de recuperación de la actividad turística	1/07/2020	31/07/2020	Diseñar e implementar el plan de reactivación económica para el sector turismo de distrito	Sector turístico, prestadores de servicio turísticos del distrito de Santa Marta	\$ 1.311.000.000		TAREA 1: FORMULACIÓN	Plan de recuperación de la actividad turística formulado y ejecutado				164	No se ha iniciado	
								TAREA 2: EJECUCIÓN		20/07/2020	31/12/2020	1.258	No se ha iniciado		
TURISMO	Vincular a 300 personas a procesos de formación en bilingüismo.	1/07/2020	31/08/2020	Formación en Bilingüismo	300 Personas prestadoras de servicio turístico formadas en Bilingüismo	\$ 300.000.000.00		TAREA 1: CONVOCATORIA Y CONTRATACIÓN GRUPO 1		20/07/2020	31/08/2020	42	No se ha iniciado		
								TAREA 2: FORMACIÓN GRUPO 1		20/07/2020	31/12/2020	164	No se ha iniciado		
TURISMO	Realizar un estudio de ordenamiento de las actividades turísticas.	1/05/2020	31/07/2020	Un estudio de ordenamiento de las actividades turísticas.	ESTRUCTURACIÓN Y CONVOCATORIA DE LA CONTRATACIÓN	\$ 200.000.000		TAREA 1: ESTRUCTURACIÓN Y CONVOCATORIA DE LA CONTRATACIÓN		1/07/2020	28/02/2021	242	No se ha iniciado		
TURISMO	Apoyar a 8 prestadores para obtener el Sello de Calidad Turística del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	1/07/2021	31/08/2021	8 prestadores para obtener el Sello de Calidad Turística del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Prestadores con el sello de Calidad Turística del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	\$ 400.000.000		TAREA 1: CONVOCATORIA	Prestadores con sello de calidad turística apoyados	20/07/2021	31/08/2021	42	No se ha iniciado		
TURISMO	Crear un fondo de fomento al emprendimiento turístico	1/07/2020	1/12/2020	Crear un fondo de fomento al emprendimiento turístico	Un fondo de fomento al emprendimiento turístico	\$ 250,000,000		TAREA 1: MAPEO DE ACTORES QUE COFINANCIEN EL FONDO DE FOMENTO	Fondo de fomento al emprendimiento creado	20/07/2020	1/12/2020	134	No se ha iniciado		
TURISMO	Aumentar en 4 las ofertas de turismo rural que se practican en el Distrito.	1/07/2020	31/03/2021	Aumentar en 4 las ofertas de turismo rural que se practican en el Distrito.	4 Ofertas de turismo rural en el Distrito de Santa Marta	\$ 800.000.000		TAREA 1: DIAGNÓSTICO OFERTAS 1 Y 2	Ofertas de turismo que se practican en el Distrito en funcionamiento	20/07/2020	31/03/2021	254	No se ha iniciado		
								TAREA 2:					No se ha iniciado		
								TAREA 3:					No se ha iniciado		
								TAREA 4:					No se ha iniciado		
								TAREA 5:					No se ha iniciado		
TURISMO	Apoyar iniciativa privada para promocionar a Santa Marta como destino turístico	1/12/2020	30/12/2020	Apoyar una iniciativa del sector privado para la reactivación del destino poscovid-19	1 asociación, grupo constituido o agremiación	\$ 5.000.000	0%	TAREA 1: Mesa de trabajo de concertación con sector privado	# reuniones	2/11/2020	5/11/2020	3	No se ha iniciado		
								TAREA 2: Estructurar términos de referencia y banco de proyectos	Certificado banco de proyecto	2/11/2020	12/11/2020	10	No se ha iniciado		
								TAREA 3: Contratación	Ejecución contractual	16/11/2020	28/12/2020	42	No se ha iniciado		
								TAREA 4: Informe y difusión	# personas de alcance	13/12/2020	28/12/2020	15	No se ha iniciado		
								TAREA 5:		27/06/2020	28/06/2020	1	No se ha iniciado		